

KRZYSZTOF MACHNIK

**MACHNIK**

Mochnaczką Wyżną 59  
33-380 Krynica Zdrój

PRZEDSIĘBIORSTWO

BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO

tel. (018) 476 17 46,  
fax (018) 477 87 05

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
Sp. z o.o.  
ul. Łędzińska 47, 43-143 Łędziny

Wpł. 22.08.2014

Nasz znak: MACH/W2.1/2014/129

Łędziny, 20.08.2014 r.  
Ldż. 445 Podpis: P. Piwowar

Wpł. JRP  
22.08.14  
[Signature]

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „PARTNER” Sp. z o.o.**

**Ul. Łędzińska 47**

**43 – 143 Łędziny**

Dot.: zamknięcia drogi ul. Paderewskiego w Łędzinach na czas asfaltowania

Krzysztof Machnik Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierskiego „MACHNIK” informuje, że w związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi zmieniona została data asfaltowania warstwą ścieralną ul. Paderewskiego z dni 21.08-22.08.2014r. na 25.08-26.08.2014r. Droga ta zostanie zamknięta w godzinach od 7.00 do 19.00 dnia 25.08.2014r. oraz od 7.00 do 15.00 dnia 26.08.2014r.

Powyższe zamknięcie drogi może ulec zmianie w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych.

Z poważaniem

Otrzymują:

1. Adresat
2. DW UM Łędziny
3. a/a

KIEROWNIK BUDOWY  
PBI-MACHNIK

mgr inż. Tomasz Łuczniak

KRZYSZTOF MACHNIK  
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO  
„MACHNIK”

Mochnaczką Wyżną 59, 33-380 KRYNICA-ZDRÓJ  
tel. 18 476 17 46, fax 18 477 87 05  
NIP: 734-157-62-65

Kontrakt W 2 - Budowa kanalizacji w Łędzinach

Zadanie W2.1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej – Łędziny-Smardzowice

Str. 1 z 1



**INFRASTRUKTURA  
I ŚRODOWISKO**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

